

辛伟城

复杂信息的处理者：在混乱里理出头绪，把痛点做成能上线的产品。

主导过上万份旧单据的清洗重构；完整参与海外费控系统从需求到上线；独立设计过一款 AI 行情解读产品。

信息收集

问题解决

产品落地

教育背景

中南林业科技大学 · 金融学 · 本科 (2023.09–2027.06 预计) | GPA 3.4 / 4.0

证书

英语六级 580+ (可作为工作语言) | 初级会计职称 (会计实务、经济法)

实习经历

广东高驰 (COROS) · 财务部 · 财务数字化 (2026.05–09)

上海得物 · AI 运营 (2025.11–2026.01)

天职国际会计师事务所 (湖南) · 快消 IPO 审计 (2025.06–09)

实习结果

COROS 实习期获转正 offer

联系方式

(+86) 177 7119 5591 | 418794028@qq.com | gaibian005.github.io/portfolio

本集收录四件作品

- 主案例** 海外费控系统 9 个模块方案、上万份单据主数据清洗、2026.09.01 上线
- 其他项目** 单据主数据清洗与重构 85%+ 发票合同、90%+ 供应商信息进入主数据中心
- 其他项目** 行情翻译官与异动侦探 定义产品形态、证据链与上线门槛，原型已上线
- 研究** 欧盟产品准入合规研究 ESG 规则变化与我方判断，看规则变化怎么影响系统设计

界面截图与数据均为脱敏后的演示内容。

一条线

三段实习连起来看，我做的其实是同一件事：先把信息弄明白，再把问题解决掉。

2025.06-09

天职国际会计师事务所 · 快消 IPO 审计

- 看懂数据从业务到报表的完整链路：一笔业务怎么变成凭证、明细账、总账和报表。
- 这一段教会我：信息要一路对到底，任何一环对不上，结论就不成立。

2025.11-2026.01

上海得物 · AI 运营

- 跟踪大模型与 Agent 的市场动态，输出周报月报，跟进 AI 产品与工具的迭代。
- 这一段教会我：信息不整理就没有用，要先分类、再判断，最后写成别人看得懂的结论。

2026.05-09

高驰 COROS · 财务部 · 财务数字化

- 参与海外费控系统从需求到上线，负责一期需求与方案设计，并主导旧流程主数据清洗。
- 这一段教会我：把信息对齐之后，剩下的那个选择就是产品判断，判断要能落成系统。

三段经历连起来是一条线：审计让我知道信息要一路对到底，AI 运营让我学会把信息整理成判断，产品让我把判断做成能上线的产品。

我的做法

1 问对的人

财务、业务、研发各问一遍，
先弄清各自的口径是什么

2 交叉验证

把三方说法和系统里的记录对一
遍，找出不一致的地方

3 变成判断

对齐之后剩下的那个选择，
就是产品判断

问题是什么

海外业务扩张，费用流程却跑在飞书审批里；最痛的一环，是没人说得清「付了没有、付了多少」。

我的角色

二号产品经理：一期需求、产品方案、主数据清洗

我的周期

2026.05–2026.09（启动会到 UAT）

核心结果

开发提前 20 天完成 | 9.1 上线

具体问题

- **流程分散在审批工具里**：供应商、合同、发票、付款各自在飞书审批中走流程，彼此没有打通，也缺少系统留痕。
- **进度查不到**：合同与供应商的付款进度只能人工查，业务反复问财务「这个月付了吗、付了多少」，财务每次都要手工检索。
- **关联缺失**：合同、发票、付款之间没有历史单号关联，错付、迟付的风险真实存在。
- **票据形态不统一**：海外票据形式难以统一，规则难以穷举，无法直接结构化入库。
- **还有三处**：提单要重复录入大量信息，大家用「再次提交」图省事，反而更容易错漏；合同签署链接通过邮箱独立发送、没进审批系统；审批可能晚于费用月结，记账与审批耦合在一起。

我的第一判断

这些问题的共同点：**信息散在不同人手里和不同系统里**，谁都没有完整的一份。所以真正要先做的不是画原型，而是把信息收集齐。

我接手时的状态

我接手时项目刚开完启动会：需求散在会议记录和群聊里，还没有成文的需求文档，旧单据也还没有人系统整理过。

这些问题当时带来的代价

沟通成本

业务反复问付款进度，财务每次都要手工检索再回复

资金风险

合同、发票与付款之间缺少关联，错付、迟付难以提前发现

数据成本

旧单据没有进入主数据，系统上线后要长期背着维护量

信息从哪来

接手之后我做的第一件事不是写方案，而是把「谁在什么环节做什么」问清楚。

问财务
审批、核算、合规口径

问业务
提单、付款进度、反复确认的点

问研发
数据能拿到什么、哪里能自动化

问财务

- 审批链路为什么这么长、每一步谁在把关
- 核算凭证怎么生成、哪些科目必须对上
- 哪些字段涉及合规，不能随便改

问业务

- 提单时最费时间的是哪几步
- 付款进度为什么总要问财务
- 哪些信息反复填、哪些总填错

问研发

- 主数据中心与 SAP 能提供哪些数据
- 哪些环节可以自动、哪些必须人工确认
- 接口能承受的字段与触发方式

交叉核对之后发现的问题

对下来发现：财务、业务和研发对「费用明细」的理解并不一致——财务把它当作记账口径，业务把它当成填写项。这一类不一致，我逐条记成待确认清单，标注是谁说的、依据是什么，再一条条对齐。

我的习惯：**不只听一个人的话**。三方说法与飞书审批记录对一遍，确认过的事实才写进需求文档。

访谈时我固定会问的三个问题

这件事谁在用？

说不清具体的人，方案就先别写

现在卡在哪一步？

把场景还原到具体动作，而不是听结论

出错谁兜底？

出错代价决定要不要人工确认、要不要留回退

把信息变成判断

信息对齐之后，剩下的选择就是产品判断。下面三条是我在项目里真正做过的取舍。

判断一
把记账动作从审批链里拆出去

判断二
一期只做够跑通主流程的部分

判断三
清洗拆成 11 个分层小节

一 · 核算凭证该不该留在审批链里

- 财务说费用明细要在付款单里调整；业务那边的反馈是，他们从不看这一块。
- 这说明它是记账动作，不是审批动作。→ 从审批链里拆出来，财务初审后自动生成核算凭证待办。

二 · 一期到底做多少功能

- 需求清单里有合同变更、补充协议、AI 预警、银企直联；但团队只有一名全栈开发，9 月上线是硬目标。
- 范围不收住，主流程就跑不通。→ 一期只做主链路：供应商、合同、发票、付款到核算。

三 · 上万份旧单据怎么洗

- 试过让模型一次性处理，规则穷举不了，注意力发散，出错率明显上升。
- 拆开之后单节可验收。→ 按单据类型拆成 11 个分层小节，每节独立核对，失败只返工一节。

判断不是拍脑袋，是把信息对齐之后剩下的那个选择。所以我的需求文档里，每个结论都能追到某一次访谈或某一份记录。

审批链少了一环

记账动作从审批链里拆出去之后，财务不用再等审批走到那一环

一期按期上线

范围收在主链路上，开发完成比计划提前 20 天，9.1 上线

返工只影响一节

11 个分层小节各自验收，某一节出问题不牵连整批数据

解决问题

把判断落成系统：原来的信息散在审批里，现在的信息在系统里连成一条线。

上线
2026.09.01，开发提前 20 天完成

我负责的产出
需求文档、产品方案、主数据清洗结果

补充
上线后的运行数据由财务团队继续跟踪

环节	过去（飞书审批）	现在（费控系统）
供应商	各自填写，重复录入，信息不一致	统一档案并向 SAP 建档，提单时直接选择
合同与付款	查不到付款进度，靠人工检索回复	合同台账与付款进度可查，业务不用再问财务
发票与核销	人工核对金额，多张票据消耗靠手工记录	结构化归档，付款通过后自动核销并锁定金额
核算凭证	人工判断科目、手工制单	按费用类别映射自动生成，推送 SAP

我在方案里定义的界面（演示数据）

待审批单据

单据编号	单据类型	付款/核销金额	关联合同	付款主体	供应商	收款账户
PY-2024-001892	开公付款	¥125,000.00	CT-2024-0045	深圳总部	Global Tech HK Ltd	8225 8801 3456 8912
EX-2024-003458	费用报销 (付款)	€8,450.00	—	香港子公司	EuroBranch GmbH	6217 0012 9888 1234
WD-2024-000723	核销单	¥320,000.00	CT-2024-0038	新加坡分公司	Asia Pacific Pte Ltd	6222 0310 0100 5678
PY-2024-001905	开公付款	\$42,100.00	CT-2024-0088	深圳总部	Sino Logistics Corp	8225 8801 7766 9043
EX-2024-003512	费用报销 (付款)	¥12,800.00	—	深圳总部	李明国 (私)	6217 0012 5544 3411

合同管理

合同列表付款进度

合同管理

付款进度

合同名称

合同类型

我方签约主体

对方签约主体

开始日期

结束日期

合同总金额

合同状态

审批状态

操作

Q 搜索合同名称/编码

选择合同类型

全部

选择我方签约主体

开始日期 - 结束日期

对方

主审

导出全部

新增合同

保存

删除

导出全部

合同编码	合同名称	合同类型	我方签约主体	对方签约主体	开始日期	结束日期	合同总金额	合同状态	审批状态	操作
CON-20240228-004	IT 设备采购合同	采购合同	FC Europe GmbH	Bob Jones	2024-04-01	2026-09-30	€15,200.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240223-007	广告媒体合作协议	销售合同	FC US Inc	East Office Depot	2024-05-01	2026-10-31	\$62,000.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240301-001	云服务采购框架协议	服务合同	FC Holding HK Ltd	Global Cloud Services	2024-01-01	2026-12-31	\$124,500.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240328-002	市场推广服务协议	服务合同	FC US Inc	Apex Marketing Group	2024-03-01	2026-08-31	\$45,000.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240322-003	物流仓储租赁合同	租赁合同	FC Singapore Pte	Delta Logistics Corp	2024-02-01	2027-01-31	\$85,000.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240325-005	办公设备租赁合同	租赁合同	FC Holding HK Ltd	Sovereign Consulting	2024-01-01	2026-06-30	\$35,000.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240324-006	软件许可协议	服务合同	FC Holding HK Ltd	Luminous Tech Co.	2024-01-15	2027-01-14	\$28,600.00	已签约	待审批	查看 编辑
CON-20240322-008	咨询服务合同	服务合同	FC Singapore Pte	Alice Smith	2024-12-01	2026-11-30	\$6,400.00	已签约	待审批	查看 编辑

共 12 条记录

10 条/页

1 2 3 4 5 6

待审批单据：付款单、费用报销、核销单统一入口

合同管理：审批状态、金额与签约主体

这一期明确不做：线上付款（银企直联）、AI 预警——理由都在上一页的判断里，先把主流程跑通；
合同模板更新则用补充协议这条路走通了。

对使用的人意味着什么

业务不用再问

付款进度在系统里可查，不用等财务回复

财务少做重复事

主数据清洗直接减少团队 1-2 个月的手工整理

凭证自动生成

费用类别映射到科目，凭证推送 SAP 而不用手工制单

数据里的问题

上万份旧单据，格式不统一、流程不相连。这一步要解决的是：把它们变成能用的主数据。

我的角色 数据负责人：清洗方案、脚本链路、 结果交付	规模 上万份文件；11 个分层并行小节； 双流程勾稽 80%+	结果 85%+ 发票合同、90%+ 供应商信息 入库
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

85%+

发票与合同信息
进入主数据中心

90%+

供应商信息
进入主数据中心

70%+

在途合同与提款单
核销记录及异常项

80%+

双流程勾稽率

三段式拆解

一 · 文件变数据

- 文字层能提取的优先提取，扫描件用 OCR 兜底，复杂排版交给多模态
- 输出统一 JSON，映射进本地数据库

二 · 数据变可信

- 11 个分层小节：减少写入冲突，也让模型注意力不容易发散
- 技术勾稽：文件哈希 / 大小 / 文本内容，对比单据到 SAP 的链路

三 · 可信变可用

- 结果输出 JSON（给机器）与 Excel（给审计）
- 失败与低置信项进入待处理队列并记录原因，不静默跳过

三条判断

- **确定的部分自动化，判断的部分留给人工**：主数据一旦错了，后续核算与审计都要返工。
- **不静默失败**：识别失败、低置信与规则冲突的记录单独成队列，保留原因分类。
- **不靠单一线索**：文件哈希、大小、文本内容与单据到 SAP 的链路交叉比对，避免把「看起来像」当成「就是」。

这类问题为什么麻烦

格式不统一

同一个字段在不同单据里写法不同，机器读不出来

流程不相连

单据在两个流程里各走一遍，对不上只能人工翻

不敢全自动

主数据一旦错了，后续核算与审计都要返工

没有标准答案的问题

需求方说不清要什么，技术上有幻觉风险，外部还有合规约束——这种题怎么做产品定义。

我的角色

产品经理：形态定义、运转链路、原型、测试方案

我的周期

2026.08–2026.09

交付物

PRD · 运转方式文档 · 测评方案说明 · 可交互原型

用户卡在哪三步

- **查不到**：异动发生了，用户不知道
- **看不懂**：40 页公告，字都认识，连起来不明白
- **想不通**：知道发生了什么，但不知道为什么、和自己有什么关系

我把产品定义成什么样

- 手机端对话式助手，对话流是主要载体
- 异动以主动消息进入对话，可以继续追问
- 只做信息解读与归因，不做投资建议

一个具体例子：某自选股午后放量上涨

规则命中异动

>

检索证据

>

大模型归因

>

事实与合规校验

>

判断输出态

13:12 检测到成交量放大到 5 日均值的 4 倍，涨幅 +6.2%；检索到午间发布的订单公告与同时段资金流入，归因后判定为「有据」，结论附可展开的证据链推送给用户。

最难的一步：让产品允许自己说「查不到」

- 查不到依据时不编原因：明确输出「暂无可验证归因」，用灰色标识与确定结论区分开，这类回答单独统计，出现编造直接触发红线。

四条红线：任一命中即不上线

任何荐股、买卖点、收益预测（含暗示性表述）

幻觉率超过事先定的阈值

重大事实错误：涨跌方向、标的、结论有误

该说不知道的时候给了结论

可交互原型（点开就能操作）：<https://gaibian005.github.io/Interactive-prototype/>

结果

每一个数字都能追到具体的记录或产出，也都能说清它代表什么。


维度	数字与事实	这代表什么
主数据清洗	85%+ 发票与合同信息、90%+ 供应商信息、70%+ 在途合同与提款单核销记录进入主数据中心	系统上线前，旧流程的数据是可用的；直接减少财务团队 1-2 个月手工整理
技术勾稽	双流程勾稽率 80%+；清洗拆成 11 个分层并行小节	业务判断与技术提取并行，避免把「看起来像」当成「就是」
核算自动化	8 个自动化需求落地，平均工作耗时缩短 80%	重复、易错的核算环节交给脚本和 AI，人只处理判断部分
海外费控系统	9 个模块方案；2026.09.01 上线，开发提前 20 天完成	从需求到上线的完整链路走通，我参与的是需求、方案与主数据三块
行情洞察助手	上线门槛：达 L3 可灰度、稳定达 L4 且投诉率 ≤4% 可全量；四条红线	在没有标准答案的产品里，把「能不能上线」写成可判定的标准
知识沉淀	AI 知识库 9 篇、推广培训用例 5 篇	把用过的方法写成别人能照着做的文档，而不是留在自己手里

结果可视化

主数据入库率（占纳入范围的旧单据）



动手前后



每个数字都能追到原始记录：清洗结果统计、执行记录、项目里程碑、测评方案说明与文档产出清单。

辛伟城

作品集 · PORTFOLIO

复杂信息的处理者：在混乱里理出头绪，把痛点做成能上线的产品。

电话	(+86) 177 7119 5591
----	---------------------

邮箱	418794028@qq.com
----	------------------

在线作品集	gaibian005.github.io/portfolio
-------	--------------------------------

教育	中南林业科技大学 · 金融学本科 · 2027 届
----	---------------------------

语言与证书	英语六级 580+ · 初级会计职称
-------	--------------------

实习结果	COROS 实习期获转正 offer
------	--------------------